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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» 

Πίνακας τύπου GANTT : Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Συστήματος ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 05/04/2018

Α.1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/06/2018

Α.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/07/2018

Α.3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/07/2018

Α.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22/08/2018

Α.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 20/12/2018

Α.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 02/01/2019

Β ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Β.1 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15/01/2019

Β.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 31/05/2019

Β.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 19/07/2019

Β.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 31/05/2019

Β.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 19/07/2019

Β.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 31/05/2019

Β.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 19/07/2019

Β.8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 31/05/2019

Β.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/07/2019

Β.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 31/05/2019

Β.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ 19/07/2019

Β.12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΩΝ ΠΕΔΙΟΥ 31/05/2019

Β.13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΤ 31/05/2019

Β.14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΤ 30/08/2018

Β.15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCADA 28/06/2019

Β.16 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SCADA 30/08/2018

Β.17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLC 28/06/2019

Β.18 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ PLC 30/08/2018

Β.19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 28/06/2019

Β.20 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 30/08/2018

Β.21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 28/06/2019

Β.22 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 30/08/2018

Β.25 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 27/11/2019

Β.26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27/11/2019

Β.27 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 27/12/2019

Β.28 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 02/01/2020

Γ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 03/01/2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ
20192018 2020

 
Κατερίνη, Νοέμβριος 2018 
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